HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0052/23**
Tytuł projektu	**ZAWODOWA METAMORFOZA**
Nazwa wsparcia	**Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji**

Nazwa wsparcia	Data	Miejsce realizacji usługi		Godziny prowadzenie usługi		Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu	Liczba godzin	Liczba uczestników
		Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	12.03.2025 r.	Zamość	ul. Partyzantów 25/5	08.00	10.00	80/UP/0052/23/ZM	8	4
				10.05	12.05	77/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	76/UP/0052/23/ZM		
				16.40	18.40	75//UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	13.03.2025 r.	Zamość	ul. Partyzantów 25/5	08.00	10.00	74/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	79/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	78/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	81/UP/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	82A/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	14.03.2025 r.	Zamość	ul. Partyzantów 25/5	08.00	10.00	80/UP/0052/23/ZM	8	4
				10.05	12.05	77/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	76/UP/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	75//UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	21.03.2025 r.	Zamość	ul. Partyzantów 25/5	08.00	10.00	74/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	79/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	78/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	81/UP/0052/23/ZM		
				16.40	18.40	82A/UP/0052/23/ZM		