## HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

| | |
|---|---|
| Nazwa Beneficjenta | **Paweł Rozmarynowski ARTCOM** |
| Numer projektu | **FELU.08.01-IP.02-0052/23** |
| Tytuł projektu | **ZAWODOWA METAMORFOZA** |
| Nazwa wsparcia | **Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji** |

| Nazwa wsparcia | Data | Miejsce realizacji usługi | | Godziny prowadzenie usługi | | Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu | Liczba godzin | Liczba uczestników |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Miejscowość | Ulica i nr | od godz. | do godz. | | | |
| Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji | 22.11.2024 r. | Zamość | ul. Reja 9/21 | 10.00 | 12.00 | 35/UP/0052/23/ZM | 10 | 5 |
| | | | | 12.05 | 14.05 | 18/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 14.20 | 16.20 | 19/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 16.25 | 18.25 | 26/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 18.30 | 20.30 | 13/UP/0052/23/ZM | | |
| Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji | 27.11.2024 r. | Zamość | ul. Reja 9/21 | 10.00 | 12.00 | 63/UP/0052/23/ZM | 10 | 5 |
| | | | | 12.05 | 14.05 | 17/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 14.20 | 16.20 | 16/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 16.25 | 18.25 | 14/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 18.30 | 20.30 | 15/UP/0052/23/ZM | | |
| Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji | 28.11.2024 r. | Zamość | ul. Reja 9/21 | 10.00 | 12.00 | 35/UP/0052/23/ZM | 10 | 5 |
| | | | | 12.05 | 14.05 | 18/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 14.20 | 16.20 | 19/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 16.25 | 18.25 | 26/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 18.30 | 20.30 | 13/UP/0052/23/ZM | | |
| Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji | 29.11.2024 r. | Zamość | ul. Reja 9/21 | 10.00 | 12.00 | 63/UP/0052/23/ZM | 10 | 5 |
| | | | | 12.05 | 14.05 | 17/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 14.20 | 16.20 | 16/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 16.25 | 18.25 | 14/UP/0052/23/ZM | | |
| | | | | 18.30 | 20.30 | 15/UP/0052/23/ZM | | |