HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0052/23**
Tytuł projektu	**ZAWODOWA METAMORFOZA**
Nazwa wsparcia	**Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji**

Nazwa wsparcia	Data	Miejsce realizacji usługi		Godziny prowadzenie usługi		Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu	Liczba godzin	Liczba uczestników
		Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	28.05.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	08.00	10.00	85/UP/0052/23/ZM	12	6
				10.05	12.05	83/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	84/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	86/UP/0052/23/ZM		
				16.40	18.40	88//UP/0052/23/ZM		
				18.45	20.45	89//UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	29.05.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	08.00	10.00	87/UP/0052/23/ZM	12	6
				10.05	12.05	90/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	85/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	83/UP/0052/23/ZM		
				16.40	18.40	84/UP/0052/23/ZM		
				18.45	20.45	86/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	30.05.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	08.00	10.00	91/UP/0052/23/ZM	12	6
				10.05	12.05	92/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	88//UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	89//UP/0052/23/ZM		
				16.40	18.40	87/UP/0052/23/ZM		
				18.45	20.45	90/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	31.05.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	08.00	10.00	91/UP/0052/23/ZM	4	2
				10.05	12.05	92/UP/0052/23/ZM		