HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0052/23**
Tytuł projektu	**ZAWODOWA METAMORFOZA**
Nazwa wsparcia	**Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji**

Nazwa wsparcia	Data	Miejsce realizacji usługi		Godziny prowadzenie usługi		Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu	Liczba godzin	Liczba uczestników
		Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	28.11.2024 r.	Chełm	ul. Partyzantów 8	08.00	10.00	41/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	44/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	53/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	60/UP/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	45/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	29.11.2024 r.	Chełm	ul. Partyzantów 8	08.00	10.00	50/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	57/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	52/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	58/UP/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	62/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	30.11.2024 r.	Chełm	ul. Partyzantów 8	08.00	10.00	41/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	44/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	53/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	60/UP/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	45/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	02.12.2024 r.	Chełm	ul. Partyzantów 8	08.00	10.00	50/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	57/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	52/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	58/UP/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	62/UP/0052/23/ZM		