HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0052/23**
Tytuł projektu	**ZAWODOWA METAMORFOZA**
Nazwa wsparcia	**Indywidualne pośrednictwo pracy**

Nazwa wsparcia	Data	Miejsce realizacji usługi		Godziny prowadzenie usługi		Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu	Liczba godzin	Liczba uczestników
		Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
Indywidualne pośrednictwo pracy	09.10.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16:35	19:35	17/0052/23/ZM	3	1
Indywidualne pośrednictwo pracy	11.10.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	08.00	10.00	17/0052/23/ZM	11	4
				10.05	13.05	68/0052/23/ZM		
				13.10	16.10	64/0052/23/ZM		
				16.30	19.30	72/0052/23/ZM		
Indywidualne pośrednictwo pracy	13.10.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16:35	19:35	67/0052/23/ZM	3	1
Indywidualne pośrednictwo pracy	14.10.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16:35	19:35	69/0052/23/ZM	3	1
Indywidualne pośrednictwo pracy	14.10.2025 r.	Zamość	ul. Orzeszkowej 45/3	08.00	11.00	74/0052/23/ZM	12	4
				11.05	14.05	78/0052/23/ZM		
				14.20	17.20	76/0052/23/ZM		
				17.30	20.30	80/0052/23/ZM		
Indywidualne pośrednictwo pracy	18.10.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	08.00	10.00	68/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	64/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	72/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	67/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	69/0052/23ZM		
Indywidualne pośrednictwo pracy	23.10.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	17.30	20.30	66/0052/23/ZM	3	1
Indywidualne pośrednictwo pracy	27.10.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16.30	18.30	89/0052/23/ZM	3	1
Indywidualne pośrednictwo pracy	31.10.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	17.30	19.30	89/0052/23/ZM	2	1
Indywidualne pośrednictwo pracy	04.11.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16.30	18.30	66/0052/23/ZM	2	1