HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0053/23**
Tytuł projektu	**SKUTECZNA AKTYWIZACJA**
Nazwa wsparcia	**Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji**

Data wsparcia	Miejsce realizacji wsparcia		Godziny prowadzenie wsparcia		Liczba godzin	Indywidualny numer identyfikacyjny (dot. zajęć indywidualnych)	Liczba uczestników
	Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
15.02.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	12:50	14:50	2	59/UP/0053/23/SA	2
			14:55	16:55	2	51/UP/0053/23/SA	
17.02.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	14:00	16:00	2	68/UP/0053/23/SA	3
			16:05	18:05	2	60/UP/0053/23/SA	
			18:10	20:10	2	64/UP/0053/23/SA	
18.02.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	08:00	10:00	2	56/UP/0053/23/SA	3
			10:05	12:05	2	57/UP/0053/23/SA	
			12:10	14:10	2	63/UP/0053/23/SA	
20.02.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	08:00	10:00	2	67/UP/0053/23/SA	1
22.02.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	08:00	10:00	2	69/UP/0053/23/SA	2
			12:10	14:10	2	59/UP/0053/23/SA	
24.02.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	16:00	18:00	2	60/UP/0053/23/SA	2
			18:05	20:05	2	64/UP/0053/23/SA	
25.02.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	16:00	18:00	2	56/UP/0053/23/SA	2
			18:05	20:05	2	63/UP/0053/23/SA	
01.03.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	08:00	10:00	2	51/UP/0053/23/SA	5
			10:05	12:05	2	68/UP/0053/23/SA	
			12:10	14:10	2	69/UP/0053/23/SA	
			14:30	16:30	2	67/UP/0053/23/SA	
			16:35	18:35	2	57/UP/0053/23/SA	