HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0053/23**
Tytuł projektu	**SKUTECZNA AKTYWIZACJA**
Nazwa wsparcia	**Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoaching**

Data wsparcia	Miejsce realizacji wsparcia		Godziny prowadzenie wsparcia		Liczba godzin	Indywidualny numer identyfikacyjny (dot. zajęć indywidualnych)	Liczba uczestników
	Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
05.02.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	08:00	10:00	2	9/UP/0053/23/SA	5
			10:05	12:05	2	10/UP/0053/23/SA	
			12:10	14:10	2	8/UP/0053/23/SA	
			14:15	16:15	2	13/UP/0053/23/SA	
			16:20	18:20	2	17/UP/0053/23/SA	
06.02.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	08:00	10:00	2	11/UP/0053/23/SA	5
			10:05	12:05	2	14/UP/0053/23/SA	
			12:10	14:10	2	7/UP/0053/23/SA	
			14:15	16:15	2	15/UP/0053/23/SA	
			16:20	18:20	2	19/UP/0053/23/SA	
11.02.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	08:00	10:00	2	9/UP/0053/23/SA	5
			10:05	12:05	2	10/UP/0053/23/SA	
			12:10	14:10	2	8/UP/0053/23/SA	
			14:15	16:15	2	13/UP/0053/23/SA	
			16:20	18:20	2	17/UP/0053/23/SA	
12.02.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	08:00	10:00	2	11/UP/0053/23/SA	4
			10:05	12:05	2	14/UP/0053/23/SA	
			12:10	14:10	2	7/UP/0053/23/SA	
			14:15	16:15	2	15/UP/0053/23/SA	
			16:20	18:20	2	19/UP/0053/23/SA	