HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0053/23**
Tytuł projektu	**SKUTECZNA AKTYWIZACJA**
Nazwa wsparcia	**Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoaching**

Data wsparcia	Miejsce realizacji wsparcia		Godziny prowadzenie wsparcia		Liczba godzin	Indywidualny numer identyfikacyjny (dot. zajęć indywidualnych)	Liczba uczestników
	Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
10.09.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	12:00	14:00	2	90/UP/0053/23/SA	4
			14:05	16:05	2	82/UP/0053/23/SA	
			16:10	18:10	2	91/UP/0053/23/SA	
			18:18	20:15	2	88/UP/0053/23/SA	
11.09.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	16:30	18:30	2	85/UP/0053/23/SA	2
			18:35	20:35	2	91/UP/0053/23/SA	
12.09.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	16:30	18:30	2	89/UP/0053/23/SA	2
			18:35	20:35	2	84/UP/0053/23/SA	
13.09.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	08:00	10:00	2	87/UP/0053/23/SA	6
			10:05	12:05	2	83/UP/0053/23/SA	
			12:10	14:10	2	89/UP/0053/23/SA	
			14:30	16:30	2	88/UP/0053/23/SA	
			16:35	18:35	2	85/UP/0053/23/SA	
			18:40	20:40	2	82/UP/0053/23/SA	
15.09.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	12:00	14:00	2	90/UP/0053/23/SA	4
			14:05	16:05	2	82/UP/0053/23/SA	
			16:30	18:30	2	88/UP/0053/23/SA	
			18:35	20:35	2	84/UP/0053/23/SA	
16.09.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	16:30	18:30	2	87/UP/0053/23/SA	2
			18:35	20:35	2	83/UP/0053/23/SA	
27.09.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	08:00	10:00	2	90/UP/0053/23/SA	6
			10:05	12:05	2	82/UP/0053/23/SA	
			12:10	14:10	2	85/UP/0053/23/SA	
			14:30	16:30	2	84/UP/0053/23/SA	
			16:35	18:35	2	83/UP/0053/23/SA	
			18:40	20:40	2	87/UP/0053/23/SA	
29.09.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	16:30	18:30	2	89/UP/0053/23/SA	2
			18:35	20:35	2	88/UP/0053/23/SA	
30.09.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	16:30	18:30	2	90/UP/0053/23/SA	2
			18:35	20:35	2	85/UP/0053/23/SA	
01.10.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	16:30	18:30	2	84/UP/0053/23/SA	2
			18:35	20:35	2	83/UP/0053/23/SA	
02.10.2025	Zamość	ul. Reja 9/21	16:30	18:30	2	87/UP/0053/23/SA	2
			18:35	20:35	2	89/UP/0053/23/SA	