HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0053/23**
Tytuł projektu	**SKUTECZNA AKTYWIZACJA**
Nazwa wsparcia	**Indywidualne pośrednictwo pracy**

Data wsparcia	Miejsce realizacji wsparcia		Godziny prowadzenie wsparcia		Liczba godzin	Indywidualny numer identyfikacyjny (dot. zajęć indywidualnych)	Liczba uczestników
	Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
03.12.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	16:00	19:00	3	60/UP/0053/23/SA	1
04.12.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	16:00	18:00	2	60/UP/0053/23/SA	1
08.12.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	17:00	20:00	3	59/UP/0053/23/SA	1
10.12.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	17:00	20:00	3	71/UP/0053/23/SA	1
11.12.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	17:00	19:00	2	59/UP/0053/23/SA	1
12.12.2025	Zamość	ul. Lwowska 28/39	17:00	19:00	2	71/UP/0053/23/SA	1
16.12.2025	Ostrówek-Kolonia	Ostrówek-Kolonia 24	15:00	17:00	2	74/UP/0053/23/SA	2
			17:05	19:05	2	76/UP/0053/23/SA	
17.12.2025	Ostrówek-Kolonia	Ostrówek-Kolonia 24	15:00	17:00	2	78/UP/0053/23/SA	2
			17:05	19:05	2	79/UP/0053/23/SA	
18.12.2025	Ostrówek-Kolonia	Ostrówek-Kolonia 24	15:00	17:00	2	81/UP/0053/23/SA	2
			17:05	19:05	2	77/UP/0053/23/SA	
22.12.2025	Ostrówek-Kolonia	Ostrówek-Kolonia 24	15:00	17:00	2	73/UP/0053/23/SA	2
			17:05	19:05	2	72/UP/0053/23/SA	
23.12.2025	Ostrówek-Kolonia	Ostrówek-Kolonia 24	15:00	17:00	2	80/UP/0053/23/SA	1