Harmonogram realizacji wsparcia

Nazwa Beneficjenta: PAWEŁ ROZMARYNOWSKI ARTCOM

Nazwa i nr Projektu: :„Nowy etap” FEWM.09.03-IZ.00-0053/23

Rodzaj wsparcia: Zadanie 2 Kurs języka polskiego (grupa 2)

Data udzielanego wsparcia (dd.mm.rrrr)	Godziny udzielanego wsparcia		Liczba godzin wsparcia	Adres realizacji wsparcia	Liczba Uczestników
	Od godz.	Do godz.			
03.01.2025	17:30	20:00	3	Ul. Kościuszki 27 A, 19-300Ełk Wejście B, sala 5	10
08.01.2025	17:30	20:00	3		10
10.01.2025	17:30	20:00	3		10
15.01.2025	17:30	20:00	3		10
17.01.2025	17:30	20:00	3		10

22.01.2025	17:30	20:00	3		10
24.01.2025	17:30	20:00	3		10
05.02.2025	17:30	20:00	3		10
07.02.2025	17:30	20:00	3		10
14.02.2025	17:30	20:00	3		10
19.02.2025	17:30	20:00	3		10
21.02.2025	17:30	20:00	3		10
26.02.2025	17:30	20:00	3		10
28.02.2025	17:30	20:00	3		10
05.03.2025	17:30	20:00	3		10
07.03.2025	17:30	20:00	3		10
12.03.2025	17:30	20:00	3		10
19.03.2025	17:30	20:00	3		10
21.03.2025	17:30	20:00	3		10
26.03.2025	17:30	20:00	3		10

28.03.2025	17:30	20:00	3		10
02.04.2025	17:30	20:00	3		10
04.04.2025	17:30	20:00	3		10
09.04.2025	17:30	20:00	3		10
11.04.2025	17:30	20:00	3		10
16.04.2025	17:30	20:00	3		10
23.04.2025	17:30	20:00	3		10
25.04.2025	17:30	20:00	3		10
30.04.2025	17:30	20:00	3		10
07.05.2025	17:30	20:00	3		10