Harmonogram realizacji wsparcia

Nazwa Beneficjenta: Paweł Rozmarynowski ARTCOM

Nazwa i nr Projektu: „Nowy etap” FEWM.09.03-IZ.00-0053/23

Rodzaj wsparcia: Zadanie 2 Kurs języka polskiego (grupa IX)

Data udzielanego wsparcia (dd.mm.rrrr)	Godziny udzielanego wsparcia		Liczba godzin wsparcia	Adres realizacji wsparcia	Liczba Uczestników
	Od godz.	Do godz.			
03.03.2026 r.	16:30	19:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala 7B 19-300 Ełk	6 UP
04.03.2026 r.	16:00	18:30	3	ul. Kościuszki 27A, sala 2B 19-300 Ełk	6 UP
10.03.2026 r.	16:30	19:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala 7B 19-300 Ełk	6 UP
12.03.2026 r.	16:00	18:30	3	ul. Kościuszki 27A, sala 1B 19-300 Ełk	6 UP
17.03.2026 r.	16:30	19:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala 2 B 19-300 Ełk	6 UP

19.03.2026 r.	16:00	18:30	3	ul. Kościuszki 27A, sala 2 B 19-300 Ełk	6 UP
23.03.2026 r.	16:00	18:30	3		6 UP
27.03.2026 r.	16:00	18:30	3	ul. Kościuszki 27A, sala 1 B 19-300 Ełk	6 UP
28.03.2026 r.	09:00	11:30	3	ul. Grunwaldzka 1, sala 6 19-300 Ełk	6 UP
02.04.2026 r.	16:00	18:30	3	ul. Kościuszki 27A, sala 2 B 19-300 Ełk	6 UP
03.04.2026 r.	09:00	11:30	3		6 UP
04.04.2026 r.	09:00	11:30	3	ul. Grunwaldzka 1, sala 6 19-300 Ełk	6 UP
10.04.2026 r.	16:00	18:30	3	ul. Kościuszki 27A, sala 5 B 19-300 Ełk	6 UP
11.04.2026 r.	09:00	11:30	3		6 UP
16.04.2026 r.	16:00	18:30	3		6 UP
17.04.2026 r.	16:30	19:00	3		6 UP
21.04.2026 r.	16:30	19:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala 2 B 19-300 Ełk	6 UP
24.04.2026 r.	16:00	18:30	3	ul. Kościuszki 27A, sala 5 B 19-300 Ełk	6 UP
27.04.2026 r.	16:00	18:30	3		6 UP
28.04.2026 r.	16:30	19:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala 2 B 19-300 Ełk	6 UP

30.04.2026 r.	16:00	18:30	3		6 UP
04.05.2026 r.	16:00	18:30	3	ul. Kościuszki 27A, sala 5 B 19-300 Ełk	6 UP
07.05.2026 r.	16:00	18:30	3		6 UP
08.05.2026 r.	16:00	18:30	3		6 UP
11.05.2026 r.	16:00	18:30	3		6 UP
14.05.2026 r.	16:00	18:30	3	ul. Kościuszki 27A, sala 2 B 19-300 Ełk	6 UP
15.05.2026 r.	16:00	18:30	3	ul. Kościuszki 27A, sala 5 B 19-300 Ełk	6 UP
18.05.2026 r.	16:00	18:30	3		6 UP
22.05.2026 r.	16:00	18:30	3		6 UP
23.05.2026 r.	09:00	11:30	3		6 UP