Harmonogram realizacji wsparcia

Nazwa Beneficjenta: PAWEŁ ROZMARYNOWSKI ARTCOM

Nazwa i nr Projektu: :„Nowy etap” FEWM.09.03-IZ.00-0053/23

Rodzaj wsparcia: Zadanie 2 Kurs języka polskiego (grupa 1)

Data udzielanego wsparcia (dd.mm.rrrr)	Godziny udzielanego wsparcia		Liczba godzin wsparcia	Adres realizacji wsparcia	Liczba Uczestników
	Od godz.	Do godz.			
05.12.2024 r.	9:00	11:30	3	Ul. Kościuszki 27 A, Ełk 19-300 Wejście B, sala 5	6
10.12.2024 r.	11:00	13:30	3		6
12.12.2024 r.	9:00	11:30	3		6
16.12.2024 r.	08:00	10:30	3		6
18.12.2024 r.	08:00	10:30	3		6

08.01.2025 r.	08:00	10:30	3		6
13.01.2025 r.	08:00	10:30	3		6
15.01.2025 r.	08:00	10:30	3		6
20.01.2025 r.	08:00	10:30	3		6
22.01.2025 r.	08:00	10:30	3		6
27.01.2025 r.	08:00	10:30	3		6
05.02.2025 r.	08:00	10:30	3		6
10.02.2025 r.	08:00	10:30	3		6
12.02.2025 r.	08:00	10:30	3		6
17.02.2025 r.	08:00	10:30	3		6
19.02.2025 r.	08:00	10:30	3		6
24.02.2025 r.	08:00	10:30	3		6
26.02.2025 r.	08:00	10:30	3		6
03.03.2025 r.	08:00	10:30	3		6
05.03.2025 r.	08:00	10:30	3		6

10.03.2025 r.	08:00	10:30	3		6
12.03.2025 r.	08:00	10:30	3		6
17.03.2025 r.	08:00	10:30	3		6
19.03.2025 r.	08:00	10:30	3		6
24.03.2025 r.	08:00	10:30	3		6
26.03.2025 r.	08:00	10:30	3		6
31.03.2025 r.	08:00	10:30	3		6
02.04.2025 r	08:00	10:30	3		6
07.04.2025 r	08:00	10:30	3		6
09.04.2025 r	08:00	10:30	3		6