Harmonogram realizacji wsparcia

Nazwa Beneficjenta: PAWEŁ ROZMARYNOWSKI ARTCOM

Nazwa i nr Projektu: :„Nowy etap” FEWM.09.03-IZ.00-0053/23

Rodzaj wsparcia: Zadanie 2 Kurs języka polskiego (grupa 3)

Data udzielanego wsparcia (dd.mm.rrrr)	Godziny udzielanego wsparcia		Liczba godzin wsparcia	Adres realizacji wsparcia	Liczba Uczestników
	Od godz.	Do godz.			
08.03.2025	8:00	10:30	3	Ul. Kościuszki 27 A, 19-300 Ełk wejście B, sala 6	11
13.03.2025	15:30	18:00	3		11
15.03.2025	8:00	10:30	3		11
20.03.2025	15:30	18:00	3		11
22.03.2025	8:00	10:30	3		11
27.03.2025.	15:30	18:00	3		11

29.03.2025	8:00	10:30	3		11
03.04.2025	15:30	18:00	3		11
05.04.2025	8:00	10:30	3		11
10.04.2025	15:30	18:00	3		11
12.04.2025	8:00	10:30	3		11
17.04.2025	15:30	18:00	3		11
24.04.2025	15:30	18:00	3		11
26.04.2025	8:00	10:30	3		11
08.05.2025	15:30	18:00	3		11
10.05.2025	8:00	10:30	3		11
15.05.2025	15:30	18:00	3		11
17.05.2025	8:00	10:30	3		11
22.05.2025	15:30	18:00	3		11
24.05.2025	8:00	10:30	3		11
29.05.2025	15:30	18:00	3		11
31.05.2025	8:00	10:30	3		11
05.06.2025	15:30	18:00	3		11

07.06.2025	8:00	10:30	3		11
12.06.2025	15:30	18:00	3		11
14.06.2025	8:00	10:30	3		11
21.06.2025	8:00	10:30	3		11
26.06.2025	15:30	18:00	3		11
28.06.2025	8:00	10:30	3		11
03.07.2025	15:30	18:00	3		11