Harmonogram realizacji wsparcia

Nazwa Beneficjenta: Paweł Rozmarynowski ARTCOM

Nazwa i nr Projektu: „Nowy etap” FEWM.09.03-IZ.00-0053/23

Rodzaj wsparcia: Zadanie 2 Kurs języka polskiego (grupa XI)

Data udzielanego wsparcia (dd.mm.rrrr)	Godziny udzielanego wsparcia		Liczba godzin wsparcia	Adres realizacji wsparcia	Liczba Uczestników
	Od godz.	Do godz.			
11.05.2026 r.	16:30	19:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala 2B 19-300 Ełk	10 UP
12.05.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
13.05.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
14.05.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
15.05.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP

18.05.2026 r.	16:30	19:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala 2B 19-300 Ełk	10 UP
19.05.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
20.05.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
21.05.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
25.05.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
26.05.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
27.05.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
28.05.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
01.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
02.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
03.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
05.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
08.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
09.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
10.06.2026 r.	16:30	19:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala 2B 19-300 Ełk	10 UP

11.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
12.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
15.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
16.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
17.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
18.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
19.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
22.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
23.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP
24.06.2026 r.	16:30	19:00	3		10 UP