Harmonogram realizacji wsparcia

Nazwa Beneficjenta: Paweł Rozmarynowski ARTCOM

Nazwa i nr Projektu: „Nowy etap” FEWM.09.03-IZ.00-0053/23

Rodzaj wsparcia: Zadanie 2 Kurs języka polskiego (grupa 5)

Data udzielanego wsparcia (dd.mm.rrrr)	Godziny udzielanego wsparcia		Liczba godzin wsparcia	Adres realizacji wsparcia	Liczba Uczestników
	Od godz.	Do godz.			
27.05.2025 r.	15:30	18:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala: 5B 19-300 Ełk	10
29.05.2025 r.	15:30	18:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala: 2B 19-300 Ełk	10
03.06.2025 r	15:30	18:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala: 5B 19-300 Ełk	9
05.06.2025 r.	15:30	18:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala: 2B 19-300 Ełk	9
10.06.2025 r	15:30	18:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala: 5B 19-300 Ełk	9

12.06.2025 r.	15:30	18:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala: 2B 19-300 Ełk	9
17.06.2025 r	15:30	18:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala: 5B 19-300 Ełk	9
24.06.2025 r.	15:30	18:00	3		9
26.06.2025 r.	15:30	18:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala: 2B 19-300 Ełk	9
01.07.2025 r.	15:30	18:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala: 5B 19-300 Ełk	9
03.07.2025 r.	15:30	18:00	3		9
08.07.2025 r.	15:30	18:00	3		9
10.07.2025 r.	15:30	18:00	3		9
15.07.2025 r.	15:30	18:00	3		9
17.07.2025 r.	15:30	18:00	3		9
22.07.2025 r.	15:30	18:00	3		9
24.07.2025 r.	15:30	18:00	3		9
29.07.2025 r.	15:30	18:00	3		9
31.07.2025 r.	15:30	18:00	3		9

05.08.2025 r.	15:30	18:00	3		9
07.08.2025 r.	15:30	18:00	3	ul. Kościuszki 27A, sala: 5B 19-300 Ełk	9
12.08.2025 r.	15:30	18:00	3		9
14.08.2025 r.	15:30	18:00	3		9
19.08.2025 r.	15:30	18:00	3		9
21.08.2025 r.	15:30	18:00	3		9
26.08.2025 r.	15:30	18:00	3		9
28.08.2025 r.	15:30	18:00	3		9
02.09.2025 r.	15:30	18:00	3		9
04.09.2025 r.	15:30	18:00	3		9
09.09.2025 r.	15:30	18:00	3		9