Harmonogram realizacji wsparcia

Nazwa Beneficjenta: Paweł Rozmarynowski ARTCOM

Nazwa i nr Projektu: „Nowy etap” FEWM.09.03-IZ.00-0053/23

Rodzaj wsparcia: Zadanie 2 Kurs języka polskiego (Grupa 6)

Data udzielanego wsparcia (dd.mm.rrrr)	Godziny udzielanego wsparcia		Liczba godzin wsparcia	Adres realizacji wsparcia	Liczba Uczestników
	Od godz.	Do godz.			
19.11.2025 r.	16:30	19:00	3	ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk	8 UP
20.11.2025 r.	16:30	19:00	3		8 UP
26.11.2025 r.	16:30	19:00	3		8 UP
27.11.2025 r.	16:30	19:00	3		8 UP
03.12.2025 r.	16:30	19:00	3		8 UP

04.12.2025 r.	16:30	19:00	3		8 UP
10.12.2025 r.	16:30	19:00	3		8 UP
11.12.2025 r.	16:30	19:00	3		8 UP
17.12.2025 r.	16:30	19:00	3		8 UP
18.12.2025 r.	16:30	19:00	3		8 UP
07.01.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
08.01.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
14.01.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
15.01.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
21.01.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
22.01.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
28.01.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
29.01.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
04.02.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP

05.02.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
11.02.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
12.02.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
18.02.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
19.02.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
25.02.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
26.02.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
04.03.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
05.03.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
11.03.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP
12.03.2026 r.	16:30	19:00	3		8 UP