Harmonogram realizacji wsparcia

Nazwa Beneficjenta: Paweł Rozmarynowski ARTCOM

Nazwa i nr Projektu: „Nowy etap” FEWM.09.03-IZ.00-0053/23

Rodzaj wsparcia: Zadanie 2 Kurs języka polskiego (Grupa 7)

Data udzielanego wsparcia (dd.mm.rrrr)	Godziny udzielanego wsparcia		Liczba godzin wsparcia	Adres realizacji wsparcia	Liczba Uczestników
	Od godz.	Do godz.			
21.11.2025 r.	15:00	17:30	3	ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk	7 UP
22.11.2025 r.	08:00	10:30	3		7 UP
28.11.2025 r.	15:00	17:30	3		7 UP
29.11.2025 r.	08:00	10:30	3		7 UP
05.12.2025 r.	15:00	17:30	3		7 UP

06.12.2025 r.	08:00	10:30	3		7 UP
12.12.2025 r.	15:00	17:30	3		7 UP
13.12.2025 r.	08:00	10:30	3		7 UP
19.12.2025 r.	15:00	17:30	3		7 UP
20.12.2025 r.	08:00	10:30	3		7 UP
02.01.2026 r.	15:00	17:30	3		7 UP
03.01.2026 r.	08:00	10:30	3		7 UP
09.01.2026 r.	15:00	17:30	3		7 UP
10.01.2026 r.	08:00	10:30	3		7 UP
16.01.2026 r.	15:00	17:30	3		7 UP
17.01.2026 r.	08:00	10:30	3		7 UP
23.01.2026 r.	15:00	17:30	3		7 UP
24.01.2026 r.	08:00	10:30	3		7 UP
30.01.2026 r.	15:00	17:30	3		7 UP

31.01.2026 r.	08:00	10:30	3		7 UP
06.02.2026 r.	15:00	17:30	3		7 UP
07.02.2026 r.	08:00	10:30	3		7 UP
13.02.2026 r.	15:00	17:30	3		7 UP
14.02.2026 r.	08:00	10:30	3		7 UP
20.02.2026 r.	15:00	17:30	3		7 UP
21.02.2026 r.	08:00	10:30	3		7 UP
27.02.2026 r.	15:00	17:30	3		7 UP
28.02.2026 r.	08:00	10:30	3		7 UP
06.03.2026 r.	15:00	17:30	3		7 UP
07.03.2026 r.	08:00	10:30	3		7 UP