HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0081/24**
Tytuł projektu	**ZAWODOWA METAMORFOZA 2**
Nazwa wsparcia	**Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji**

Nazwa wsparcia	Data	Miejsce realizacji usługi		Godziny prowadzenie usługi		Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu	Liczba godzin	Liczba uczestników
		Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	01.12.2025 r.	Zamość	ul. Obożna 11	14.30	16.30	30UP/0081/24/ZM2	6	3
				16.35	18.35	27UP/0081/24/ZM2		
				18.40	20.40	32UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	02.12.2025 r.	Zamość	ul. Obożna 11	14.30	16.30	39UP/0081/24/ZM2	4	2
				16.35	18.35	47UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	03.12.2025 r.	Zamość	ul. Obożna 11	14.30	16.30	46UP/0081/24/ZM2	4	2
				16.35	18.35	48UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	06.12.2025 r.	Zamość	ul. Obożna 11	07.45	09.45	34UP/0081/24/ZM2	6	3
				09.50	11.50	41UP/0081/24/ZM2		
				12.00	14.00	28UP/0081/24/ZM2		