HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0081/24**
Tytuł projektu	**ZAWODOWA METAMORFOZA 2**
Nazwa wsparcia	**Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji**

Nazwa wsparcia	Data	Miejsce realizacji usługi		Godziny prowadzenie usługi		Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu	Liczba godzin	Liczba uczestników
		Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	07.02.2026 r.	Zamość	ul. Obożna 11	13.00	15.00	68UP/0081/24/ZM2	6	3
				15.05	17.05	62UP/0081/24/ZM2		
				18.05	20.05	61UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	09.02.2026 r.	Zamość	ul. Obożna 11	12.00	14.00	64UP/0081/24/ZM2	8	4
				14.05	16.05	63UP/0081/24/ZM2		
				16.10	18.10	65UP/0081/24/ZM2		
				18.15	20.15	67UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	10.02.2026 r	Zamość	ul. Obożna 11	07.50	09.50	72UP/0081/24/ZM2	10	5
				09.55	11.55	70UP/0081/24/ZM2		
				12.00	14.00	71UP/0081/24/ZM2		
				14.10	16.10	69UP/0081/24/ZM2		
				16.30	18.30	66UP/0081/24/ZM2		