HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0081/24**
Tytuł projektu	**ZAWODOWA METAMORFOZA 2**
Nazwa wsparcia	**Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji**

Nazwa wsparcia	Data	Miejsce realizacji usługi		Godziny prowadzenie usługi		Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu	Liczba godzin	Liczba uczestników
		Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	15.09.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	08.00	10.00	2UP/0081/24/ZM2	10	5
				10.05	12.05	10UP/0081/24/ZM2		
				12.10	14.10	3UP/0081/24/ZM2		
				14:30	16:30	8UP/0081/24/ZM2		
				16:35	18:35	7UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	16.09.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16.30	18.30	1/UP/0081/24/ZM2	2	1
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	17.09.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16.30	18.30	9/UP/0081/24/ZM2	2	1
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	18.09.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16.30	18.30	4/UP/0081/24/ZM2	2	1
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	19.09.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16.30	18.30	6/UP/0081/24/ZM2	2	1
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	22.09.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16.30	18.30	5/UP/0081/24/ZM2	2	1
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	23.09.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16.30	18.30	12/UP/0081/24/ZM2	2	1
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	24.09.2025 r.	Zamość	ul. Reja 9/21	16.30	18.30	11/UP/0081/24/ZM2	2	1