HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0081/24**
Tytuł projektu	**ZAWODOWA METAMORFOZA 2**
Nazwa wsparcia	**Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji**

Nazwa wsparcia	Data	Miejsce realizacji usługi		Godziny prowadzenie usługi		Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu	Liczba godzin	Liczba uczestników
		Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	16.10.2025 r.	Chełm	Aleja Armii Krajowej 11A	16.00	18.00	21UP/0081/24/ZM2	4	1
				18.05	20.05	15UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	17.10.2025 r.	Chełm	Aleja Armii Krajowej 11A	16.00	18.00	18UP/0081/24/ZM2	4	1
				18.05	20.05	23UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	18.10.2025 r.	Chełm	Aleja Armii Krajowej 11A	08.00	10.00	20UP/0081/24/ZM2	8	4
				10.05	12.05	17UP/0081/24/ZM2		
				12.10	14.10	13UP/0081/24/ZM2		
				14:15	16:15	14UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	20.10.2025 r.	Chełm	Aleja Armii Krajowej 11A	16.00	18.00	22UP/0081/24/ZM2	4	1
				18.05	20.05	24UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z doradcą zawodowym	21.10.2025 r.	Chełm	Aleja Armii Krajowej 11A	16.00	18.00	19UP/0081/24/ZM2	4	1
				18.05	20.05	16UP/0081/24/ZM2		