HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	**Paweł Rozmarynowski ARTCOM**
Numer projektu	**FELU.08.01-IP.02-0081/24**
Tytuł projektu	**ZAWODOWA METAMORFOZA 2**
Nazwa wsparcia	**Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji**

Nazwa wsparcia	Data	Miejsce realizacji usługi		Godziny prowadzenie usługi		Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu	Liczba godzin	Liczba uczestników
		Miejscowość	Ulica i nr	od godz.	do godz.			
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z psychologiem	07.02.2026 r.	Zamość	ul. Obożna 11	08.00	10.00	61UP/0081/24/ZM2	10	5
				10.05	12.05	62UP/0081/24/ZM2		
				12.10	14.10	63UP/0081/24/ZM2		
				14.15	16.15	64UP/0081/24/ZM2		
				16.20	18.20	68UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z psychologiem	09.02.2026 r.	Zamość	ul. Obożna 11	16.20	18.20	66UP/0081/24/ZM2	4	2
				18.25	20.25	65UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z psychologiem	10.02.2026 r.	Zamość	ul. Obożna 11	16.20	18.20	69UP/0081/24/ZM2	4	2
				18.25	20.25	67UP/0081/24/ZM2		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z psychologiem	11.02.2026 r.	Zamość	ul. Obożna 11	12.30	14.30	71UP/0081/24/ZM2	6	3
				14.35	16.35	70UP/0081/24/ZM2		
				16.40	18.40	72UP/0081/24/ZM2		