## HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

| | |
|---|---|
| Nazwa Beneficjenta | **Paweł Rozmarynowski ARTCOM** |
| Numer projektu | **FELU.08.01-IP.02-0081/24** |
| Tytuł projektu | **ZAWODOWA METAMORFOZA 2** |
| Nazwa wsparcia | **Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji** |

| Nazwa wsparcia | Data | Miejsce realizacji usługi | | Godziny prowadzenie usługi | | Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu | Liczba godzin | Liczba uczestników |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Miejscowość | Ulica i nr | od godz. | do godz. | | | |
| Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z psychologiem | 19.08.2025 r. | Zamość | ul. Reja 9/21 | 15.00 | 17.00 | 5UP/0081/24/ZM2 | 4 | 2 |
| | | | | 17.05 | 19.05 | 2UP/0081/24/ZM2 | | |
| Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z psychologiem | 20.09.2025 r. | Zamość | ul. Reja 9/21 | 08.00 | 10.00 | 3UP/0081/24/ZM2 | 10 | 5 |
| | | | | 10.05 | 12.05 | 8UP/0081/24/ZM2 | | |
| | | | | 12.10 | 14.10 | 7UP/0081/24/ZM2 | | |
| | | | | 14.30 | 16.30 | 1UP/0081/24/ZM2 | | |
| | | | | 16.35 | 18.35 | 4UP/0081/24/ZM2 | | |
| Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - spotkanie z psychologiem | 27.09.2025 r. | Zamość | ul. Reja 9/21 | 08.00 | 10.00 | 12UP/0081/24/ZM2 | 10 | 5 |
| | | | | 10.05 | 12.05 | 11UP/0081/24/ZM2 | | |
| | | | | 12.10 | 14.10 | 6UP/0081/24/ZM2 | | |
| | | | | 14.30 | 16.30 | 2UP/0081/24/ZM2 | | |
| | | | | 16.35 | 18.35 | 10UP/0081/24/ZM2 | | |