

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	Paweł Rozmarynowski ARTCOM
Numer projektu	FELU.08.01-IP.02-0052/23
Tytuł projektu	ZAWODOWA METAMORFOZA
Nazwa wsparcia	Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji

Nazwa wsparcia	Data	Miejsce realizacji usługi	Ulica i nr	Godziny prowadzenie usługi		Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu	Liczba godzin	Liczba uczestników
				od godz.	do godz.			
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	03.12.2024 r.	Chełm	ul. Partyzantów 8	08.00	10.00	55/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	54/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	49/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	48A/UP/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	21/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	04.12.2024 r.	Chełm	ul. Partyzantów 8	08.00	10.00	24/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	46/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	28/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	31/UP/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	22/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	05.12.2024 r.	Chełm	ul. Partyzantów 8	08.00	10.00	55/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	54/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	49/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	48A/UP/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	21/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	06.12.2024 r.	Chełm	ul. Partyzantów 8	08.00	10.00	24/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	46/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	28/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	31/UP/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	22/UP/0052/23/ZM		