

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	Paweł Rozmarynowski ARTCOM
Numer projektu	FELU.08.01-IP.02-0052/23
Tytuł projektu	ZAWODOWA METAMORFOZA
Nazwa wsparcia	Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji

Nazwa wsparcia	Data	Miejsce realizacji usługi	Ulica i nr	Godziny prowadzenie usługi		Numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu	Liczba godzin	Liczba uczestników
		Miejscowość		od godz.	do godz.			
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	31.10.2024 r.	Zamość	ul. Lwowoska 28/39	08.00	10.00	4/UP/0052/23/ZM	8	4
				10.05	12.05	5/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	3/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	7/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	04.11.2024 r.	Zamość	ul. Lwowoska 28/39	08.00	10.00	6/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	9/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	10/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	11/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	05.11.2024 r.	Zamość	ul. Lwowoska 28/39	14.00	16.00	12/UP/0052/23/ZM	6	3
				16.05	18.05	4/UP/0052/23/ZM		
				18.10	20.10	5/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	08.11.2024 r.	Zamość	ul. Lwowoska 28/39	13.30	15.30	3/UP/0052/23/ZM	6	3
				15.35	17.35	7/UP/0052/23/ZM		
				17.40	19.40	6/UP/0052/23/ZM		
Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	09.11.2024 r.	Zamość	ul. Lwowoska 28/39	08.00	10.00	9/UP/0052/23/ZM	10	5
				10.05	12.05	10/UP/0052/23/ZM		
				12.10	14.10	11/UP/0052/23/ZM		
				14.30	16.30	8/UP/0052/23/ZM		
				16.35	18.35	12/UP/0052/23/ZM		